

Uppgjord – Prepared	E-post – E-mail	Datum – Date	Rev	Dokumentnr – Document no
Marcus Rejås	marcus@rejas.se	2009-04-20	1.0	Mrpt - IIS 2009:03
Kontr – Checked	E-post – E-mail	Signatur – Signature		Dok. Info. – Security group
				Publikt

Rapport Mars -09

Datorkommunikation – IIS

Revisionshistoria – Revision history

Rev	Namn – Name	Datum – Date	Ändring – Change
1.0	Jenny Ohlsson	2009-04-19	Korrläst
0.1	Marcus Rejås	2009-04-18	Skrev dokumentet

Uppgjord – Prepared	E-post – E-mail	Datum – Date	Rev	Dokumentnr – Document no
Marcus Rejås	marcus@rejas.se	2009-04-20	1.0	Mrpt - IIS 2009:03
Kontr – Checked	E-post – E-mail	Signatur – Signature		Dok. Info. – Security group
				Publikt

1 Sammanfattning

Detta är en rapportering från projektet “Datorkommunikation”.

Projektet drivs av Marcus Rejås och är finansierat av .SEs Internetfond.

Projektet skall leda till en uppgraderad version av Rejås bok “Datorkommunikation” som finns fritt tillgänglig på Internet. Boken skall uppdateras med ett avsnitt om trådlösa nätverk och enligt önskemål från bokens läsare. Boken används idag inom utbildning vid ett tiotal skolor i Sverige.

Projektet skall vara avslutat den 31:a maj.

Uppgjord – Prepared	E-post – E-mail	Datum – Date	Rev	Dokumentnr – Document no
Marcus Rejås	marcus@rejas.se	2009-04-20	1.0	Mrpt - IIS 2009:03
Kontr – Checked	E-post – E-mail	Signatur – Signature		Dok. Info. – Security group
				Publikt

Innehåll

1 Sammanfattning	2
2 Den gångna månaden	3
3 Tidplan	3

2 Den gångna månaden

Den gångna månaden har korrekturläsning skett. Jenny Ohlsson på Rejås Datakonsult håller på att korrekturläsa boken. Hon har lämnat ett korrat manus på de tre första kapitlen och håller på med resten.

3 Tidplan

Aktivitet	Slutfört
Sammanställning av nuvarande version av boken	17:e apr -09 (klart)
Korrekturläsning av nuvarande version	15:e maj -09 (pågår)
Implementera kommentarer från korrektur	22:a maj -09 (pågår)
Publicera boken	29:e maj -09
Slutrapport (påbörjas parallellt med det andra arbetet)	31:a maj -09

Projektet håller denna reviderade tidplan.